WIKA - CAKRA KSO

WIKA-CAKRA KSO *Proyek Pembangunan Wisma Atlet Kemayoran Blok D10 - 3 Jakarta*

PERJANJIAN PEMBELIAN BARANG

NOMOR : 0600A/ PPB - RSN WA /WIKA-CAKRA KSO/ XI/ 2016

Jakarta, 19 November 2016
Kepada Yth.
Bpk. Roberth
PT. ADDITON KARYA SEMBADA
Jl. Pulo Asem IV No. 19
Pulo Gadung - Jakarta Timur
(021) 471 2697

Dengan Hormat

Berdasarkan Surat Penawaran tanggal 20 Oktober 2016 Klarifikasi dan negosisasi tgl. 20 Oktober 2016 dengan ini kami Bermaksud Memesan Barang Dibawah ini"

No.	KD TAHAP	KD SBDY	KD Material	Uraian Barang	Spesifikasi	Sat	Volume	Hrg. Sat	Jumlah
1				Mould Oil Premix	@200 Liter	Drum	6.00	2,400,000.00	14,400,000.00

Jumlah	14,400,000.00
discount	0.00
total	**14,400,000.00**
ppn 10 %	1,440,000.00
TOTAL	**15,840,000.00**

Catatan :

1. Barang yang dikirim harus memenuhi persyaratan/spesifikasi teknis sesuai dengan pesanan kami, dalam keadaan baik dan baru. Barang yang tidak memenuhi persyaratan harus diganti tanpa tambahan biaya.
2. Penyimpangan terhadap hal-hal di atas dapat mengakibatkan pembatalan pesanan.
3. Pengiriman Matrial ke Proyek yang Bersangkutan Harus Disertai Surat Jalan Asli dengan Alamat .**Jl Kemayoran Wisma Atlit No.10 D.**
4. Harga diatas belum termasuk PPN 10%
5. Franco Proyek Rusun Atlit Kemayoran Jakarta Pusat.
6. Material agar dapat dikirim sesuai schedule Proyek WIKA - CAKRA KSO dan Volume di hitung sesuai dilapangan oleh .

   bagian gudang WIKA-CAKRA KSO
7. Pengirim diwajibkan memakai peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja & Lingkungan (K3L) yang dipersyaratkan
8. Pembayaran 45 hari sejak diterima kwitansi serta kelengkapanya dengan benar oleh bagian keuangan.
9. **No. NPWP : 75.538.537.4-002.000**

   WIKA-CAKRA KSO

   Jl.DI Panjaitan Kav.9 Lt.7-DBG RT.003 RW.011

   Cipinang Cempedak,Jatinegara

   Jakarta Timur DKI Jakarta

Mengetahui,	Menyetujui,	Pemesan,
WIKA-CAKRA KSO	**PT. ADDITON KARYA SEMBADA**	**WIKA-CAKRA KSO**
		Proyek Pembangunan Wisma Atlit Kemayoran
	Materai Rp. 6.000,-	
Daryanto	**Bpk. Roberth**	**Yulizar Fadli**
Manajer Proyek	**Pemasok**	**Deputy Manajer Proyek**

1) Lampiran Tagihan
2) Arsip Pengadaan
3) Arsip ADKEU